| ID | Short Name  | Tasks  | Cost  |
|----|-------------|--|-------|
| 1  | LIA-COPRO   | Terminer la liaison entre connexion et gestion des projets                 | 1     |
| 2  | LIA-PROUS   | Terminer la liaison entre gestion des projets et gestion des US            | 1     |
| 3  | MOD-SPRINT  | Coder l'ajout, modification, suppression d'une US dans un sprint           | 3     |
| 4  | MOD-TASKS   | Coder l'ajout, modification, suppression d'une tâche d'un sprint           | 3     |
| 5  | HELP-SPRINT | Créer le document expliquant comment remplir les sprints                   | 0,5   |
| 6  | HELP-TASKS  | Créer le document expliquant comment créer la liste des tâches d'un sprint | 0,5   |
| 7  | VIEW-SPRINT | Créer la vue pour la gestion des US d'un sprint                            | 1,5   |
| 8  | VIEW-TASKS  | Créer la vue pour la gestion des tâches d'un sprint                        | 1,5   |
| 9  | TVSPRINT-W  | Ecrire les tests de validation pour MOD-SPRINT                             | 0,5   |
| 10 | TVTASKS-W   | Ecrire les tests de validation pour MOD-TASKS                              | 0,5   |
| 11 | TISPRINT-W  | Ecrire les tests d'intégration pour MOD-SPRINT                             | 1     |
| 12 | TITASKS-W   | Ecrire les tests d'intégration pour MOD-TASKS                              | 1     |
| 13 | TUSPRINT-W  | Ecrire les tests unitaire pour MOD-SPRINT                                  | 1     |
| 14 | TUTASKS-W   | Ecrire les tests unitaire pour MOD-TASKS                                   | 1     |
| 15 | T-EXE       | Executer les tests   | 1     |
|    |             |  |       |
|    |             | total cost :   | 18 jh |