ID	Short Name	Tasks	Cost
1	MOD-TASKS	Coder l'ajout, modification, suppression d'une tâche d'un sprint	8h
2	MOD-KANBAN	Coder le déplacement d'une tâche dans le Kanban d'un sprint	10h
3	MOD-BURN	Coder l'affichage du BDC en fonction des US réalisées	10h
4	LIA-ALLSP	Terminer la liaison entre le planning et le backlog	6h
5	TVKANBAN-W	Ecrire les tests de validation pour MOD-KANBAN	1h
6	TVTASKS-W	Ecrire les tests de validation pour MOD-TASKS	1h
7	TVKANBAN-E	Exécuter les tests de validation pour MOD-KANBAN	1h
8	TVTASKS-E	Exécuter les tests de validation pour MOD-TASKS	1h
9	TVBURN-W	Ecrire les tests de validation pour MOD-BURN	1h
10	TVBURN-E	Exécuter les tests de validation pour MOD-BURN	1h
11	TV-FIRST	Ecrire les tests de validation non fait jusqu'à présent	2,5h
		total cost :	42,5h